

JIRO SY RANO MALAGASY

DIRECTION GENERALE : 149, RUE RAINANDRIAMAMPANDRY
ANTANANARIVO – BP : 200
TEL : +261 20 22 200 31

**DIRECTION
COMMUNICATION**

Mardi le 22 octobre 2024

Objet : demande accord pour prévision de coupure

Réf : N° 81/COM/2024

Monsieur le Directeur Général,

Nous vous demandons votre validation pour les insertions des prévisions de coupures via mails, réseaux sociaux et média local, du **26 octobre au 28 octobre 2024** dans le planning, ci-joint, venant des **Directions Inter Régionaux** (~~Antsirabe~~ Morondava-Mahajanga-Moramanga).

Ainsi, nous vous présentons cette note pour votre accord.

Veuillez agréer Monsieur le Directeur Général, nos salutations les plus distinguées.

Très cordialement.

Ron Weiss
Ron WEISS
Directeur Général
Jiro sy Rano Malagasy
22/10/24

RESAMPA Marie Julie
RESAMPA Marie Julie
Chief of Communication
Jiro sy Rano Malagasy

**DIRECTION REGIONALE BOENY
et MENABE**

PREVISION DE COUPURE D'ELECTRICITE (REGIONS)

du 23 au 26 Octobre 2024

DATE DE COUPURE		HEURES		SECTEUR	N° POSTES COUPES	MOTIFS	LIEU	Abonnés importants ou Fournisseurs	DIVISION ou LIEUX
		DEBUT	FIN						
Mecredi	23/10/2024	08h00	12h00		12	Remplacement Transformateur			MORONDAVA
Mecredi	23/10/2024	12h00	17h00		18	Remplacement Transformateur			MORONDAVA
Jeudi	24/10/2024	08:00	15:00		1053-1125- 1058-1172- 1057-1220- 1104-1160- 1106	Entretien sous coupure	Antanimalandy centre-		MAHAJANGA
Vendredi	25/10/2024	08h00	15h00		04 et 04Bis	Remplacement Transformateur			MORONDAVA
Samedi	26/10/2024	08:00	15:00		1133-1020	Déplacement ligne MT/BT suivant OE N° 1581310	Ampasika-Marovato abattoir		MAHAJANGA

Ben Weiss
RON WEISS
Directeur Général
Jiro sy Rang Malagasy

20/10/24
20/10/24
ANDRIANAMPIONONA Zaka Héroïque
Coordinator of Electricity Operation
Jiro sy Rang Malagasy

PREVISION DE COUPURE D'ELECTRICITE (REGIONS)
du 23 OCTOBRE au 10 NOVEMBRE 2024

DATE DE COUPURE		HEURES		SECTEUR	N° POSTES COUPES	MOTIFS	LIEU	Abonnés importants ou Entreprises	DIVISION
DEBUT	FIN								
Mercredi	23/10/2024				Ligne MT Moramanga-Andasibe	Transfert des lignes- Remplacement des ferrures- Remplacement des isolateurs	ANDASIBE		MORAMANGA
Jeudi	24/10/2024								
Vendredi	25/10/2024								
Samedi	26/10/2024								
Dimanche	27/10/2024								
Lundi	28/10/2024								
Mardi	29/10/2024								
Mercredi	30/10/2024								
Jeudi	31/10/2024								
Vendredi	01/11/2024								
Samedi	02/11/2024								
Dimanche	03/11/2024								
Lundi	04/11/2024								
Mardi	05/11/2024								
Mercredi	06/11/2024								
Jeudi	07/11/2024								
Vendredi	08/11/2024								
Samedi	09/11/2024				Ligne MT ANTISRABE-BETAFO-AMBOHIBARY-FARATSIHO	Travaux: Remplacement Poteaux et transfert de charge mécanique, dépose poteaux pourris Travaux: levage de poteau de dérivation et Raccordement pour alimentation du nouveau poste à ANTSONGO	AMBOHIBARY-FARATSIHO		ANTSIRABE
Dimanche	10/11/2024								
Mercredi	23/10/2024	08:00:00	16:00:00						
Jeudi	24/10/2024								
Vendredi	25/10/2024	08:00:00	17:00:00				ANTSONGO Voirie - Antanimenakely		

→ Héroïque

Parlons de ceci svp

Merçi

Zir 20/10/24
ANDRIAMAMPIONONA Zaka Héroïque
Coordinator of Electricity Operation
Jiro sy Rano Malagasy

Ron Weiss
Ron WEISS
Directeur Général
Jiro sy Rano Malagasy

PREVISION DE COUPURE D'ELECTRICITE (REGIONS)

du 26 au 28 OCTOBRE 2024

DATE DE COUPURE		HEURES		SECTEUR	N° POSTES COUPES	LIEU	MOTIFS	Abonnés importants ou Entreprises	DIVISION
		DEBUT	FIN						
Samedi	26/10/2024				Ligne MT ANTISRABE- BETAFO-AMBOHIBARY- FARATSIHO	SAMBAINA-ANTANINIBARY- KELIVOZINA	Travaux: Remplacement Poteaux et transfert de charge mécanique, dépose poteaux pourris		ANTSIRABE
Dimanche	27/10/2024	08:00:00	12:00:00						
Lundi	28/01/1900								
Dimanche	27/10/2024	08:00:00	16:00:00			MANADALA-FARATSIHO	Travaux: Remplacement Poteaux et transfert de charge mécanique, dépose poteaux pourris		
Samedi	26/10/2024	14:00:00	18:00:00			MANDANIRESAKA-VINANIKARENA	Travaux: Raccordement et alimentation nouveau poste à SOANIAZY		
Lundi	28/10/2024	09:00:00	18:00:00			ANDRAMASINA VINANIKARENA	Travaux: Remplacement Poteaux et transfert de charge mécanique à MANDRIKENIHENY et dépose poteaux pourris		
Samedi	26/10/2024	08:00:00	17:00:00			ANTSONGO Voirie - Antanimenakely	Travaux: levage de poteau de dérivation et Raccordement pour alimentation du nouveau poste à ANTSONGO		
Dimanche	27/10/2024								

22/10/24

Signature
ANDRIAMAMPIONONA Zaka Héroïque
Coordonnateur of Electricity Operation
Hiro sy Rano: Malagasy